REINTEGRO NUOVA BIOMASSA LEGNOSA BIOFILTRI

SETTIMANE

LAVORAZIONI	Durata gg lavorativi	Settimana N.1							Settimana N.2							Settimana N.3							Settimana N.4							Settimana N.5							Settimana N.6							Settimana N.7							Settimana N.8						
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
STIR Giugliano	**20**																																																								
Sistemazione aree di lavoro	2																																																								
Fornitura del nuovo materiale	8																																																								
Posa della nuova biomassa legnosa	5																																																								
Rimescolamento	2																																																								
Verifiche finali	3																																																								
STIR Tufino	**20**																																																								
Sistemazione aree di lavoro	2																																																								
Fornitura del nuovo materiale	8																																																								
Posa della nuova biomassa legnosa	5																																																								
Rimescolamento	2																																																								
Verifiche finali	3																																																								
Totale gg lavorativi	**40**																																																								